зима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети,

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1/2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ...Balkan tim kop...

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija-Žednik...

МЕСТО od km 167+585,97 do 174+174,98

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd...

ДАН četvrtak ДАТУМ 01.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...oblačno... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje završnog sloja nasipa od mešavine za ojačanje tla od km 168+925 do 169+175.

ПРИМЕДБЕ

ВОДИ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренко Ђапић дипл. грађ. инж. 4151108 13

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО od km 167+585,97 do 174+174,98

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2/2

ДАН petak ДАТУМ 02.12.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Nisu se izvodili radovi na trasi	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585,97 do 174+174,98

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3/2

ДАН subota ДАТУМ 03.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno ispitivanje IV sloja nasipa od mešavine, sloj za gjačanje Hg, od km 170+62,5 do 170+700.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP doo Beograd

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

4/2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН nedelja ДАТУМ 04.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager vajat buldozer kompaktor grejder

Температура Време

У..... час ..... C° Sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada II sloja nasipa od mešavine, sloj ojačanja, od km 169+175 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Druga Kelebija – Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5/2

данпонедељакДАТУМ 05.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager valjak grejder buldozer kompaktor

Температура / Време

У..... час ..... C° ..... Sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada II sloja nasipa od mešavine, sloj ojačanja, od km 169+175 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

6/2

ДАН utorak ДАТУМ 13.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 06.12.2022. do 13.12.2022. nisu se izvodili radovi od km 168+925 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

7/2

ДАН Sreda ДАТУМ 14.12.2023

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje II sloja nasipa od mešavine, sloj ojačanja, od km 169+175 do 169+500

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Druga Kelebija – Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

8/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 15.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno iskop humusa sa utovarom i transportom materijala na deponiju od km 169+500 do 169+725.	
- Izvršeno mehaničko nabijanje posteljice.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инж. грађ. инж. 415 1108 15

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

9/2

ДАН Sreda ДАТУМ 21.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Nisu se izvodili radovi u periodu od 16.12.2022. do 21.12.2022.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija – Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 171+171

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

10/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 22.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izvršeno geomehaničko i geodetsko ispitivanje podtla od km 169+500 do 169+725.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

11/2

ДАН petak ДАТУМ 23.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager vojak grejder kompaktor buldozer

Температура / Време

У..... час ..... C° oblačno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada završnog sloja nasipa od mešavine od km 170+625 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН subota ДАТУМ 24.12.2022

12/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager valjak grejder kompaktor buldozer

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(sunčano, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada završnog sloja nasipa od mešavine od km 170+625 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

13/2

ДАН nedelja ДАТУМ 25.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Na delu trase od km 167+585 do 174+174 nisu izvođeni radovi.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Druga Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

14/2

ДАН ponedeljak ДАТУМ 26.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9 kamiona bager utovarivač buldozer kompaktor grejder

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada III sloja nasipa od mešavine, sloj ojačanja tla nasipa, od km 169+175 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija – Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

15/2

ДАН Utorak ДАТУМ 27.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	9

Температура Време

У..... час ..... C° oblačno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada III sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренка [illegible] дипл. грађ. инж. A151108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

16/2

ДАН sreda ДАТУМ 28.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	9	15	3 kamiona bager buldozer valjak kompaktor greider.

Температура Време

У..... час ..... C° Sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Postavljanje geotekstila i geomreže od km 169+500 do 169+775.	
- Izrada I sloja ojačanja nasipa (mešavina) od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Келебија – Жednik

МЕСТО од km 167+585 до 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

17/2

ДАН четвртак ДАТУМ 29.12.2022

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

облачно (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Postavljanje geotekstila i geomreže od km 169+500 do 169+775.	
– Izrada I sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Druga Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

18/2

ДАН petak ДАТУМ 30.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- U periodu od 30.12.2022. do 09.01.2023. nisu izvođeni radovi na delu trase od km 167+585 do 174+174.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озрен Ђ. Јанчитељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО deo trase od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao.....
Group LTD.....
Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

19/2

ДАН ponedeljak ДАТУМ 09.01.2023.....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...sunčano.....
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Nisu izvođeni radovi na delu trase od km 168+585 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Стојко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 413 1163 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija–Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 10.01.2023.

20/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Nisu se izvodili radovi na delu trase od km 168+925 do 170+800	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Озренко Д. Дипл. инж. грађ. 615

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

21/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 26.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° облачно (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- U periodu od 11.01.2023. do 26.01.2023. nije bilo radova na delu trase od km 168+925 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUS Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ Pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

22/2

ДАН petak ДАТУМ 27.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izuršeno ispitivanje III sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.	
- Izuršeno ispitivanje I sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Стручно оспособљено лице Д. Антељ дипл. грађ. инж. 415 1106 15

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

23/2

ДАН subota ДАТУМ 28.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 kamiona bager utovarivač grejder kompaktor

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno
(sunčano, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada IV sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ..pruga Kelebija - Zednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ..Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН nedelja ДАТУМ 29.01.2023.

24/2

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno - kiša
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Nisu izvođeni radovi na delu trase od km 168+925 do 170+800.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озренић Ј. Анђић

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija - Žednik

МЕСТО од km 167+585 до 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25/2

ДАН ponedeljak ДАТУМ 30.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 kamiona bager vajak greider kompaktor

Температура — Време

У..... час ..... C° oblačno (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada IV sloja nasipa od mešavine, sloj ojačanja tla nasipa, od km 169+175 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Savski venac

НАДЗОРНИ ОРГАН: Одговорно лице Дипл. грађ. инж. 315 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 31.01.2023.

26/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	5	11	5 kamiona vojak bager grejder kompaktor

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada II sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija – Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН sreda ДАТУМ 01.02.2023.

27/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izvršeno ispitivanje IV sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.
- Izvršeno ispitivanje II sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

28/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 02.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	5	11	5 kamiona bager
						dayak
						grejder kompaktor

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
-Izrada V sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIMKOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Келебија - Жедник

МЕСТО од км 167+585 до 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29/2

ДАН петак ДАТУМ 03.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 kamiona bager cajak grejder kompaktor

Температура / Време

У..... час ..... C° сунчано (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada V sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TUNNEL d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Инжењерска комора Србије Озренко ... 4151108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО ...od km 167+585 do 174+174.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong LUQIAO.....
Group LTD
Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

30/2

ДАН Subota ДАТУМ 04.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ...7..... до ...17... укупно ...10..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	5	11	5 kamiona bager valjak grejder kompaktor
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

Sunčano
(sunčano, oblačno, kiša)

.....
(brzina vetra)

.....
(nivo podzemnih voda)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- izrada III sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...druga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР .....Shandong LUQIAO.....

.....Group LTD.....

.....Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

31/2

ДАН nedelja ДАТУМ 05.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	3	2	1	5	11	5 kamiona bager kompaktor valjak grejder
II						
III						

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

.....sunčano.....
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
- Izrada III sloja nasipa od mešavine, sloj ojačanja tla nasipa, od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ponedeljak ДАТУМ 06.02.2023.

32/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 kamiona bager valjak grejder kompaktor

Температура / Време

У..... час ..... C° — sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° — ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° — ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izvršeno je ispitivanje V sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.
- Izvršeno je ispitivanje III sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.
- Izrada VI sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН utorak ДАТУМ 07.02.2023.

33/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 kamiona bager vučjak greder kompaktor

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

sunčano (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada VI sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.
- Izrada IV sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Београд-Савски венац

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija-Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН sreda ДАТУМ 08.02.2023.

34/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° sunčano (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Izurseno ispitivanje VI sloja nasipa od mešavine od km 169+175 do 169+500.	
- Izurseno ispitivanje IV sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Озрен

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

35/2

ДАН četvrtak ДАТУМ 09.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	3	2	1	6	12	6 kamiona bager valjak grejder kompaktor
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	/						

Температура Време

У..... час ..... C° ...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° ..... (брзина ветра)

У..... час ..... C° ..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Izrada I sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Одговорни надзорни инжењер Инж. грађ. инж. 415 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...druga Kelebija – Žednik.....

МЕСТО ...od km 167+585 do 174+174.....

ИНВЕСТИТОР ...Shandong HUQIAO Group LTD Novi Beograd.....

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН petak ДАТУМ 10.02.2023.

36/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3	2	1	6	12	6 камиона вајат, багер грејдер компактор

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

...sunčano... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Izrada V sloja nasipa od mešavine od km 169+500 do 169+775.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Келебија – Жедник

МЕСТО од км 167+525 до 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

37/12

ДАН субота ДАТУМ 11.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 камиона bager ralják grejder kompaktor

Температура Време

У..... час ..... C° сунчано
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- израда прелазног слоја насипа од км 170+625 до 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIMKOR d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН: Стевенко Ј. Ант...

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ ...pruga Kelebija - Žednik.....

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР ...Shandong Luqiao Group LTD

Novi Beograd

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН nedelja ДАТУМ 12.02.2023.

38/2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Nisu izvođeni radovi na delu trase od km 168+925 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Surkarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

39/2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ pruga Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong LUQIAO Group LTD Novi Beograd

ДАН ponedeljak ДАТУМ 13.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
1	3	2	1	6	12	6 kamiona vajat
						bager
						kompaktor grejder

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

oblačno (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- izrada prelaznog sloja nasipa od km 170+625 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Одговорни извођач радова Озренко Јакшић дипл. грађ. инж. 1108 13

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

40/2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА .....

ОБЈЕКАТ пруга Kelebija - Žednik

МЕСТО od km 167+585 do 174+174

ИНВЕСТИТОР Shandong Luqiao Group LTD Novi Beograd

ДАН utorak ДАТУМ 14.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Nisu izvođeni radovi na delu trase od km 168+925 do 170+800.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: BALKAN TIM KOP d.o.o. Beograd-Čukarica

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка